


**PROJETO DE DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL COM ÊNFASE NA  
MELHORIA E IMPLEMENTAÇÃO  
DOS AMBIENTES LABORATORIAIS**

**RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES TÉCNICAS  
MAIO A OUTUBRO DE 2018**





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE**

**PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ÊNFASE NA  
MELHORIA E IMPLEMENTAÇÃO DOS  
AMBIENTES LABORATORIAIS**

**RELATÓRIO 07 - META 04  
ATIVIDADES TÉCNICAS - MAIO A OUTUBRO DE 2018**

Natal/RN  
NOVEMBRO DE 2018

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ÊNFASE NA  
MELHORIA E IMPLEMENTAÇÃO DOS AMBIENTES LABORATORIAIS

**EQUIPE TÉCNICA**

Luiz Pedro de Araújo  
**Superintendente de Infraestrutura**  
**Coordenador do Projeto**

Carlos Eduardo Lins Onofre;  
Cristina Horie;  
Erivan Romão de Lima;  
Kiza Maria Alves da Silva;  
Laura Maria Pessoa Batista Alves;  
Luciana Fernandes de A. Farias;  
Maria das Graças X. Sampaio;  
Maria Mabel dos Santos Costa;  
Maria Natalícia Nogueira;  
Pedro Mitzcun Coutinho;  
Tiago Martins Cortez;  
Willian Ricarte Dantas.

## APRESENTAÇÃO

O presente documento traz o relatório semestral consolidado das atividades técnicas exercidas pela equipe do *Projeto de Desenvolvimento Institucional com Ênfase na Melhoria e Implementação dos Ambientes Laboratoriais*, lotada na Superintendência de Infraestrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. As atividades listadas referem-se ao período de **maio a outubro de 2018**. Procede-se, assim, com o 7º relatório da Meta 04, que se propõe a “viabilizar a implementação e melhoria dos ambientes laboratoriais, e apresentar relatório global (consolidado)”. Ressalta-se que esta etapa é constante ao longo do cronograma, e desenvolvida paralelamente às demais metas.

As atividades listadas compreendem os serviços de natureza técnica desenvolvidos pela equipe atual com relação ao escopo do Projeto, isto é, a melhoria e implementação dos ambientes laboratoriais da UFRN. Já foram mapeados, em fases anteriores, mais de 700 laboratórios nas dependências da Universidade, revelando assim um número considerável de ambientes desta natureza a serem trabalhados pela equipe da Superintendência de Infraestrutura. Entre as atividades técnicas desempenhadas pelos profissionais de várias áreas do conhecimento estão principalmente: projetos, orçamentos, pareceres técnicos, visitas *in loco*, entre outras competências relacionadas e de apoio. Neste relatório também poderão ser vistas as atividades realizadas pelos bolsistas atualmente vinculados ao Projeto, em uma planilha separada.

As atividades foram distinguidas por sua natureza (projetos, orçamentos, etc.) e esquematizadas em colunas que trarão o número de seu processo (ou do documento que deu origem), o objeto da atividade, o laboratório referente e a situação (*status*) da atividade. A cada semestre um relatório de estrutura semelhante vem sendo confeccionado, a fim de registrar a execução dos serviços técnicos pertinentes ao Projeto.

## ATIVIDADES TÉCNICAS DESENVOLVIDAS (MAIO A OUTUBRO DE 2018)

Documento	Descrição	Laboratório	Status
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Bioanálise e Biotecnologia Molecular	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Bioquímica Clínica	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Enzimologia	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Imunologia Básica e Aplicada	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Imunologia Clínica	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Imunoparasitologia	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Informática da Graduação (DENF)	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Biblioteconomia (Setor V, sala D5)	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Informática do NEPSA II	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Pesquisa Clínica	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório Integrado de Análises Clínicas - LIAC	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório Multidisciplinar I (Faculdade de Farmácia)	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório Base de Pesquisa em Farmacologia	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Aulas Práticas de Biofísica	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Farmacologia Molecular - FARMOL	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Clínica Escola Terapia Oriental - CETO	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Glicobiotecnologia	Elaborado



Documento	Descrição	Laboratório	Status
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Biotecnologia de Polímeros naturais - BIOPOL	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Química e Função de Proteínas - LQFP	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Glicoconjugados Bioativos I (GAGs I)	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Glicoconjugados Bioativos II (GAGs II)	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Biotério de Ratos e Camundongos	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório do Sono	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Psicofisiologia	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Evolução do Comportamento Humano - LECH	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Semiologia e Semiotécnica - FACISA	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Análise e Bioquímica de Alimentos - FACISA	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Microbiologia de Alimentos - FACISA	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Nutrição Experimental e Biotério - FACISA	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Tecnologia de Alimentos - FACISA	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Análises Sensorial de Alimentos - FACISA	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Práticas Fisioterápicas - FACISA	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Simulação clínica - FACISA	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Informática I - FACISA	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Informática II - FACISA	Elaborado
23077.053662/2017-41	Projeto de sinalização interna para EMCM, Clínica-Escola da EMCM e Unidade de Apoio às Ações Acadêmicas do Hospital Regional do Seridó.	Laboratórios da EMCM, Clínica-Escola EMCM	Em elaboração
23077.082357/2017-66	Projeto de cobertura para a Clínica-Escola da EMCM	Clínica-Escola EMCM	Em elaboração
23077.011097/2018-95	Projeto de sinalização interna e externa da unidade clínica do IMT	Laboratórios da Unidade Clínica do Instituto de Medicina Tropical	Em elaboração
23077.064497/2014-18	Atualização do projeto de sinalização para o Departamento de Fisioterapia	Laboratórios do Departamento de Fisioterapia	Em elaboração
23077.041843/2018-13	Projeto de espaço externo de alimentação e convivência no entorno do Centro de Educação	Laboratórios do Centro de Educação	Em elaboração
23077.047545/2017-48	Atualização do projeto de acessos no entorno do Setor de Aulas V e Centro de Educação	Laboratórios do Centro de Educação	Em elaboração
23.077.039.291	Projeto de escada (externa) e laudo de acessibilidade para o Departamento de Fisioterapia	Laboratórios do Departamento de Fisioterapia	Elaborado
23077.015245/2018-81	Análise de projeto de sinalização para dependências do prédio da Escola de Saúde da UFRN	Laboratórios da ESUFRN	Elaborado
23077.029134/2018-51	Elaboração projeto de reforço e recuperação estrutural da obra de Complementação dos Lab. Resíduos Químicos	Lab. Resíduos Químicos	Elaborado
23077.046989/2018-47	Visita Técnica à Clínica Escola de Caicó/RN.	Clínica Escola de Caicó/RN	Elaborado
CERES CAICÓ - Laboratórios 01 e 02	Projeto estrutural dos Lab. 01 e 02 do CERES - CAICÓ	Lab. 01 e 02 do CERES - CAICÓ	Elaborado
036613/2018-24	Avaliação de novo local para obra do NUPOM	Laboratórios do NUPOM	Elaborado
23077.029134/2018-51	Fiscalização do Projeto de ampliação do EPEC	EPEC	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
Memorando	Elaboração de parecer técnico acerca de recebimento provisório.	IMD - Ampliação	Elaborado
23077.024787/2018-44	Elaboração de projeto estrutural de bloco de ancoragem	PÓS-ARQ	Elaborado
23077.016282/2018-14	Elaboração de Parecer Técnico	LAGAP	Elaborado
Memorando	Projeto estrutural de sumidouro	Microgravidade	Elaborado
23077.046791/2018-63	Elaboração de parecer técnico acerca do reservatório de concreto armado do ÁGORA	ÁGORA	Elaborado
23077.041957/2018-55	Projeto estrutural de muro para edificação do ICE	ICe - UFRN	Elaborado
23077.046791/2018-63	Verificação de dimensionamento estrutural de laje de casa de máquinas e reservatório.	PÓS-ARQ	Elaborado
Memorando	Pré-lançamento estrutural de ampliação da MEJC incluindo passarela.	MEJC	Elaborado
23077.046791/2018-63	Elaboração de reforço estrutural do reservatório de concreto armado	ÁGORA	Elaborado
23077.070955/2018-73	Análise de projetos da REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO BLOCO 18 DO NÚCLEO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL	NTI	Em elaboração
23077.073896/2018-95	PARECER TÉCNICO DE CALCULISTA NA OBRA DO NAC - RDC - 27/2017	NAC	Elaborado
23077.055421/2017-36	Atualização do projeto da escada da obra do CCSA - Ampliação	CCSA	Elaborado
Memorando	Projeto de reforço do bloco de fundação	Sistemas Complexos	Elaborado



Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.023187/2018-69	Elaboração de parecer técnico sobre relatórios do PIT	LECA	Elaborado
23077.029294/2018-09	Elaboração de parecer técnico sobre muro de arrimo	Lab. de Resíduos Químicos	Elaborado
23077.036759/2018-70	Elaboração de parecer técnico sobre relatórios do PIT	Sistemas Complexos	Elaborado
23077.048249/2018-45	Elaboração de parecer técnico sobre definição de alvenaria da escada	PÓS-ARQ.	Elaborado
23077.013964/2018-67	Compatibilização dos pilares do projeto de reforço estrutural	Lab. de Resíduos Químicos	Elaborado
Atendimento diversos	Detalhamento de laje de cobertura	LECA	Elaborado
Atendimento diversos	Visita técnica à obra do PÓS-CB para conferência de armaduras do reservatório superior.	PÓS-CB	Elaborado
Atendimento diversos	Visita técnica à obra de Salas de Aulas e laboratórios da EAJ.	EAJ	Elaborado
Portaria 303/2017	Fiscalização do Projeto do Hospital da Mulher	HOSPITAL DA MULHER	Elaborado
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO I – Parecer Técnico	Laboratório de Tecnologia da Informação	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO I – Parecer Técnico	Hospital Simulado	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO I – Parecer Técnico	Clínica Integrada	Em elaboração

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO I	Clínica Escola	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO I	Atividades em Grupo	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO I	Laboratório de Anatomia	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO I	Laboratório de Habilidades	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO I	Laboratório I	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO I	Laboratório II	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO I	Laboratório III	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO I	Laboratório de Motricidade	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO II	Laboratório de Técnicas Dietéticas	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO II	Laboratório de Tecnologia de Alimentos	Em elaboração

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO II	Laboratório de Avaliação Nutricional	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO II	Laboratório I	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO II	Laboratório II	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO II	Laboratório de Microbiologia de Alimentos	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO II	Laboratório de Análise de Alimentos	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO II	Laboratório de Nutrição Experimental	Em elaboração
23077.062330/2014-12	Projeto de combate a incêndio	<b>Laboratórios de Geologia:</b> - Laboratório Petrografia; - Laboratório Estrutural Analógico; - Laboratório Sísmica e Model. Matemático.	Elaborado
23077.018350/2017-91	Parecer técnico para um abrigo para cilindros de gás.	Laboratório de Ecologia	Em elaboração

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.031744/2018-15	Compatibilização dos laboratórios sistemas complexos.	<b>Laboratórios de Sistemas Complexos:</b> Laboratório Análise numérica; Laboratório assimilação de dados; Laboratório computação avançada; Laboratório de informática (x2); Laboratório de bioclimatologia; Laboratório de clima e dinâmica populacional; Laboratório climatologia estocástica; Laboratório física e sistemas complexos; Laboratório sistemas complexos emergentes; Laboratório redes complexas; Laboratório de modelagem numérica do clima; Laboratório de modelagem numérica do tempo; Laboratório interação oceano atmosfera; Laboratório de energias renováveis; Laboratório processos físicos e químicos da atmosfera; Laboratório matemática aplicada.	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
036613/2018-24	Atualização do projeto do NUPOM com a nova implantação.	<b>Laboratórios do NUPOM:</b> - Laboratório de Oceanografia Física; - Laboratório de Oceanografia Química; - Laboratório de Oceanografia Biológica; - Laboratório de Oceanografia Mergulho.	Elaborado
062330/2014-12	Projeto HID-DRE-CI para o lab. De microbiologia de anaeróbios	<b>Laboratórios do Microbiologia de Anaeróbios:</b> - Laboratório de Biologia Molecular; - Outros laboratórios.	Em elaboração
061253/2014-75	Projeto de sinalização	Laboratório de toxicologia	Elaborado
Sem processo	Atualização do projeto do Leca para atender a demanda da Obra	<b>Laboratórios do Leca:</b> - Laboratório de Otimização e Revisão dos Sistemas; - Laboratório de Informática Industrial; - Laboratório de Sistemas Inteligentes; - Laboratório de Automação; - Laboratório de Pesquisa; - Laboratório de Graduação; - Laboratório de Robótica; - Laboratório de Hardware; - Laboratório da Segurança de Informação	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
Sem processo	Levantamento da rede de GLP do prédio de Farmácia e Análises Toxicológicas	Laboratório de Bioquímica; Laboratório de Citologia; Laboratório de Microbiologia; Laboratório de Micologia; Laboratório de Homeopática; Laboratório de Enzimologia; Laboratório de Desenvolvimento de medicamento; Laboratório de Tecnologia Farmacêutica; Laboratório Multidisciplinar; Laboratório de toxicologia; Laboratório de Extração de DNA, Preparo de reagentes e Hematologia; Laboratório de Tecnologia e Biotecnologia Farmacêutica; Laboratório de Química Farmacêutica; Laboratório de Imunologia; Laboratório de Farmacognóssia; Laboratório de Parasitologia Clínica; Laboratório de Bioquímica; Laboratório de Citologia; Laboratório de Hematologia/Bioquímica e Uninálise.	Em elaboração
23077.081342/2017-81	Projeto elétrico para climatização do Biotério - ICE	Laboratórios Ratos 1, 2 e 3	Elaborado
23077.081342/2017-81	Projeto elétrico para climatização do Biotério - ICE	Laboratório Humanos	Elaborado



Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.081342/2017-81	Projeto elétrico para climatização do Biotério - ICE	Laboratório do Sono	Elaborado
23077.081342/2017-81	Projeto elétrico para climatização do Biotério - ICE	Laboratório 01	Elaborado
23077.081342/2017-81	Projeto elétrico para climatização do Biotério - ICE	Laboratório 03	Elaborado
23077.081342/2017-81	Projeto elétrico para climatização do Biotério - ICE	Laboratório 05	Elaborado
23077.081342/2017-81	Projeto elétrico para climatização do Biotério - ICE	Laboratório 06	Elaborado
23077.081342/2017-81	Projeto elétrico para climatização do Biotério - ICE	Laboratório 07	Elaborado
23077.081342/2017-81	Projeto elétrico para climatização do Biotério - ICE	Laboratório 12	Elaborado
23077.081342/2017-81	Projeto elétrico para climatização do Biotério - ICE	Laboratório 13	Elaborado
23077.081342/2017-81	Projeto elétrico para climatização do Biotério - ICE	Laboratório 14	Elaborado
23077.024787/2018-44	Solicita projetos de relocações de Tubulações da Obra de Construção do Edifício da Pós-Graduação em Arquitetura	ECOHABITAT	Elaborado
23077.024787/2018-44	Solicita projetos de relocações de Tubulações da Obra de Construção do Edifício da Pós-Graduação em Arquitetura.	LABHABITAT/GEHAU	Elaborado
23077.027969/2018-77	Solicitamos um parecer técnico sobre a possibilidade de desenvolvimento de um projeto para instalação de gerador de energia elétrica para Instituto de Medicina Tropical	Laboratórios diversos	Elaborado
23077.024321/2018-49	Compatibilização de projetos para Obra do Prédio da Pós-Graduação em Arquitetura	ECOHABITAT	Elaborado
23077.024321/2018-49	Compatibilização de projetos para Obra do Prédio da Pós-Graduação em Arquitetura	LABHABITAT/GEHAU	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.02967/2018-88	Atualização dos projetos referente ao Lab. de Microgravidade	Laboratório de Fluxo Animal	Elaborado
23077.02967/2018-88	Atualização dos projetos referente ao Lab. de Microgravidade	Laboratório de Fluxo Vegetal	Elaborado
23077.02967/2018-88	Atualização dos projetos referente ao Lab. de Microgravidade	Laboratório BOD e Cult. Vegetal.	Elaborado
23077.02967/2018-88	Atualização dos projetos referente ao Lab. de Microgravidade	Laboratório Extr. De RNA e Prot. Vegetal.	Elaborado
23077.02967/2018-88	Atualização dos projetos referente ao Lab. de Microgravidade	Laboratório Extr. De RNA Animal.	Elaborado
23077.02967/2018-88	Atualização dos projetos referente ao Lab. de Microgravidade	Laboratório Extr. de proteína Animal.	Elaborado
23077.02967/2018-88	Atualização dos projetos referente ao Lab. de Microgravidade	Laboratório de Hipercentro e Clinost.	Elaborado
23077.045710/2018-16	Alteração do projeto elétrico da Obra do Laboratório de Plastinação	Laboratório de Plastinação	Elaborado
SEM PROCESSO	Solicitação de adaptação de energia (contrato 69/2016 - RDC 21/2016 - complementação do sistema de climatização do prédio do Laboratório Institucional de Microscopia Eletrônica e Caracterização de Materiais e Laboratório de Metrologia - LIME).	Laboratório Institucional de Microscopia Eletrônica e Caracterização de Materiais e Laboratório de Metrologia - LIME).	Elaborado
23077.019339/2018-89	Parecer Técnico para o IMT :Solicitação do 25º aditivo referente ao 15º serviço extra ao contrato 22/2015 – UFRN – Processo licitatório 23077.040036/2014-41 – RDC 21/2014-UFRN.	Laboratório 01	Elaborado
23077.019339/2018-89	Parecer Técnico para o IMT :Solicitação do 25º aditivo referente ao 15º serviço extra ao contrato 22/2015 – UFRN – Processo licitatório 23077.040036/2014-41 – RDC 21/2014-UFRN	Laboratório 02	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.019339/2018-89	Parecer Técnico para o IMT :Solicitação do 25º aditivo referente ao 15º serviço extra ao contrato 22/2015 – UFRN – Processo licitatório 23077.040036/2014-41 – RDC 21/2014-UFRN	Laboratório Nível 3	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Lab. de Operações Unitárias	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratórios Ratos 1, 2 e 3	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório Humanos	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório do Sono	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 01	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 02	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 03	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 04	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 05	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 06	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - 23077.036081/2018-25RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 07	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 08	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 09	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 10	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 11	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 12	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 13	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 14	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 15 (Bioquímica)	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 16	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 17	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 18	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 19 (Bioquímica)	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 20	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 21	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 22	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 23	Elaborado



Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 24	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 25	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Laboratório 26	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Lab. de Histologia	Elaborado
23077.036081/2018-25	Parecer Técnico :Solicitação de Aditivo de Serviços Excedentes ao contrato 53/2015 - FUNPEC - processo FUNPEC 15133/2018 - RDC 05/2015 - UFRN - FUNPEC.	Lab. Biologia Molecular	Elaborado
23077.049208/2018-76	Parecer Técnico 212/2018 - Análise de preços para fornecimento de equipamento para manutenção do grupo gerador de energia do C&T.	Laboratórios do C&T	Elaborado
23077.049279/2018-79	Parecer Técnico 215/2018 - Análise de preços para fornecimento de equipamento para manutenção do grupo gerador de energia do IMD.	Laboratórios do IMD	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.041823/2018-34	Parecer Técnico 217/2018 - Análise de preços para fornecimento de equipamento para manutenção do grupo gerador de energia do IMD.	Laboratórios do IMD	Elaborado
23077.049275/2018-91	Parecer Técnico 220/2018 - Análise de preços para fornecimento de equipamento para manutenção do grupo gerador de energia do Instituto do Cérebro, Setor II e LAPET - Química.	Laboratórios do Instituto do Cérebro, Setor II e LAPET - Química.	Elaborado
23077.041814/2018-43	Parecer Técnico 223/2018 - Análise de preços para fornecimento de equipamento para manutenção do grupo gerador de energia Instituto do IFF.	Laboratórios do Instituto Internacional de Física.	Elaborado
23077.063961/2018-74	Parecer Técnico 238/2018 - Análise de preços referente à substituição de bomba da rede de sprinklers, obra de adequação da rede de combate a incêndio do bloco 06 NUPLAM.	Laboratórios do NUPLAM	Elaborado
23077.067875/2018-31	Parecer Técnico 242/2018 - Análise de preços para fornecimento de equipamento para manutenção do grupo gerador de energia do IMD.	Laboratórios do IMD	Elaborado
23077.066397/2017-61	Parecer Técnico 247/2018 - Análise de preços para fornecimento de equipamento para manutenção do grupo gerador de energia do IMD.	Laboratórios do IMD	Elaborado
23077.054552/2014-53	Orçamento 62/2018 - reforma no laboratório de aulas práticas da biofísica - centro de biociências.	Laboratório de aulas práticas da biofísica - centro de biociências.	Em elaboração
23077.024959/2018-80	<b>Parecer Técnico 074/2018:</b> Referente a Construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT - RDC 21/2014.	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT.	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.007924/2018-86	<b>Análise de serviços extras:</b> Parecer Técnico nº 085/2018- COPB, referente a Construção do Instituto de Medicina Tropical – IMT – RDC 21/2014.	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT.	Elaborado
23077.022642/2018-17	<b>Análise de serviços extras:</b> Parecer Técnico nº 092/2018- COPB: Construção do laboratório integrado de sistemas complexos.	Laboratório Integrado de Sistemas Complexos- CCET.	Elaborado
23077.007244/2018-62	<b>Parecer Técnico 095/2018:</b> Referente a Construção do Instituto de Medicina Tropical – IMT – RDC 21/2014.	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT.	Elaborado
23077.003476/2018-41	<b>Análise de serviços extras:</b> Parecer Técnico nº 109/2018- COPB – referente a construção do Instituto do Cérebro – ICE - RDC 05/2015	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto do Cérebro.	Elaborado
23077.034012/2018-87	<b>Análise de serviços excedentes:</b> Parecer Técnico nº 112/2018, referente a Rede de combate a incêndio do NUPLAM.	Todos os laboratórios que fazem parte do NUPLAM.	Elaborado
23077.030238/2018-17	<b>Análise de serviços extras:</b> Parecer Técnico nº 115/2018- COPB – referente a Instalação do Núcleo de Artes e Cultura – NAC - RDC 27/2017	Laboratórios do Núcleo de Artes e Cultura – NAC	Elaborado
23077.034012/2018-87	<b>Análise de serviços excedentes:</b> Parecer Técnico nº 120/2018, referente a Rede de combate a incêndio do NUPLAM.	Todos os laboratórios que fazem parte do NUPLAM.	Elaborado
23077.036061/2018-54	<b>Análise de serviços excedentes:</b> Parecer Técnico nº 121/2018- COPB – referente a construção do Instituto do Cérebro – ICE - RDC 05/2015	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto do Cérebro.	Elaborado
23077.003476/2018-41	<b>Análise de serviços extras:</b> Parecer Técnico nº 123/2018- COPB – referente a construção do Instituto do Cérebro – ICE - RDC 05/2015	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto do Cérebro.	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.030238/2018-17	<b>Análise de serviços extras:</b> Parecer Técnico nº 127/2018- COPB – referente a Instalação do Núcleo de Artes e Cultura – NAC - RDC 27/2017	Laboratórios do Núcleo de Artes e Cultura – NAC.	Elaborado
23077.034011/2018-32	<b>Análise de serviços extras:</b> Parecer Técnico nº 130/2018, referente a Rede de combate a incêndio do NUPLAM.	Todos os laboratórios que fazem parte do NUPLAM.	Elaborado
23077.030238/2018-17	<b>Análise de serviços extras:</b> Parecer Técnico nº 131/2018- COPB – referente a Instalação do Núcleo de Artes e Cultura – NAC - RDC 27/2017	Laboratórios do Núcleo de Artes e Cultura – NAC.	Elaborado
23077.036061/2018-54	<b>Análise de serviços excedentes:</b> Parecer Técnico nº 132/2018- COPB – referente a construção do Instituto do Cérebro – ICE - RDC 05/2015	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto do Cérebro.	Elaborado
23077.000015/2018-17	<b>Parecer Técnico 142/2018</b> – Referente ao Parecer 231/2018/GC/PGF/PF-RN/AGU	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT.	Elaborado
23077.033110/2018-05	<b>Análise de serviços extras:</b> Parecer Técnico nº 145/2018- COPB: Construção do laboratório integrado de sistemas complexos.	Laboratório Integrado de Sistemas Complexos- CCET.	Elaborado
23077.020824/2018-45	<b>Análise de serviços extras:</b> Parecer Técnico nº 151/2018- COPB: Construção do laboratório integrado de sistemas complexos.	Laboratório Integrado de Sistemas Complexos- CCET.	Elaborado
23077.034011/2018-32	<b>Análise de serviços extras:</b> Parecer Técnico nº 152/2018, referente a Rede de combate a incêndio do NUPLAM.	Todos os laboratórios que fazem parte do NUPLAM.	Elaborado
23077.036069/2018-11	<b>Análise de serviços excedentes:</b> Parecer Técnico nº 154/2018- COPB – referente a construção do Instituto do Cérebro – ICE - RDC 05/2015	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto do Cérebro.	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.034011/2018-32	<b>Análise de serviços excedentes:</b> Parecer Técnico nº 152/2018, referente a Rede de combate a incêndio do NUPLAM.	Todos os laboratórios que fazem parte do NUPLAM.	Elaborado
23077.036069/2018-11	<b>Análise de serviços extras:</b> Parecer Técnico nº 154/2018- COPB – referente a construção do Instituto do Cérebro – ICE - RDC 05/2015	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto do Cérebro.	Elaborado
23077.036065/2018-32	<b>Análise de serviços extras:</b> Parecer Técnico nº 155/2018- COPB – referente a construção do Instituto do Cérebro – ICE - RDC 05/2015	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto do Cérebro.	Elaborado
23077.042929/2018-55	<b>Análise de serviços excedentes:</b> Parecer Técnico nº 156/2018- COPB: Construção do laboratório integrado de sistemas complexos.	Laboratório Integrado de Sistemas Complexos- CCET.	Elaborado
23077.020833/2018-36	<b>Análise de serviços excedentes:</b> Parecer Técnico nº 157/2018- COPB: Construção do laboratório integrado de sistemas complexos.	Laboratório Integrado de Sistemas Complexos- CCET.	Elaborado
23077.036065/2018-32	<b>Análise de serviços extras:</b> Parecer Técnico nº 165/2018- COPB – referente a construção do Instituto do Cérebro – ICE - RDC 05/2015	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto do Cérebro.	Elaborado
23077.036081/2018-25	<b>Análise de serviços excedentes:</b> Parecer Técnico nº 168/2018- COPB – referente a construção do Instituto do Cérebro – ICE - RDC 05/2015	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto do Cérebro.	Elaborado
23077.051885/2018-54	<b>Supressão:</b> Parecer Técnico nº 174/2018- COPB – referente a construção do Instituto do Cérebro – ICE - RDC 05/2015	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto do Cérebro.	Elaborado
23077.044618/2018-21	<b>Análise de Consulta Prévia:</b> Parecer Técnico nº 175/2018- COPB – referente a construção do Instituto do Cérebro – ICE - RDC 05/2015	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto do Cérebro.	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.036056/2018-41	<b>Análise de serviços excedentes:</b> Parecer Técnico nº 176/2018- COPB – referente a construção do Instituto do Cérebro – ICE - RDC 05/2015	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto do Cérebro.	Elaborado
23077.020824/2018-45	<b>Análise de serviços extras:</b> Parecer Técnico nº 187/2018- COPB: Construção do laboratório integrado de sistemas complexos.	Laboratório Integrado de Sistemas Complexos- CCET.	Elaborado
23077.042899/2018-87	<b>Análise de serviços extras:</b> Parecer Técnico nº 189/2018- COPB: Construção do edifício de Pós-graduação, pesquisa e extensão do Departamento de Arquitetura.	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do edifício de Pós-graduação, pesquisa e extensão do Departamento de Arquitetura.	Elaborado
23077.055114/2018-36	<b>Análise de serviços excedentes:</b> Parecer Técnico nº 196/2018- COPB – referente a Reforma do Museu de Morfologia - RDC 28/2017	Todos os laboratórios que fazem parte do Museu de Morfologia.	Elaborado
23077.036053/2018-16	<b>Análise de serviços extras:</b> Parecer Técnico nº 199/2018- COPB – referente a construção do Instituto do Cérebro – ICE - RDC 05/2015	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto do Cérebro.	Elaborado
23077.043009/2018-54	<b>Análise de serviços excedentes:</b> Parecer Técnico nº 188/2018- COPB: Construção do laboratório integrado de sistemas complexos.	Laboratório Integrado de Sistemas Complexos- CCET.	Elaborado
23077.036053/2018-16	<b>Análise de serviços extras:</b> Parecer Técnico nº 211/2018- COPB – referente a construção do Instituto do Cérebro – ICE - RDC 05/2015	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto do Cérebro.	Elaborado
23077.020833/2018-36	<b>Análise de serviços excedentes:</b> Parecer Técnico nº 204/2018- COPB: Construção do laboratório integrado de sistemas complexos.	Laboratório Integrado de Sistemas Complexos- CCET.	Elaborado



Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.055107/2018-34	<b>Análise de serviços excedentes:</b> Parecer Técnico nº 204/2018- COPB – referente a Reforma do Museu de Morfologia - RDC 28/2017	Todos os laboratórios que fazem parte do Museu de Morfologia.	Elaborado
23077.036056/2018-41	<b>Análise de serviços excedentes:</b> Parecer Técnico nº 227/2018- COPB – referente a construção do Instituto do Cérebro – ICE - RDC 05/2015	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto do Cérebro.	Elaborado
23077.057484/2018-16	<b>Análise de serviços extras:</b> Parecer Técnico nº 230/2018- COPB: Construção do edifício de Pós-graduação, pesquisa e extensão do Departamento de Arquitetura.	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do edifício de Pós-graduação, pesquisa e extensão do Departamento de Arquitetura.	Elaborado
23077.004371/2018-18	Planilha orçamentária para Pregão de Acessórios de Acessibilidades	Atender diversos locais dos Campis da UFRN	Mudança de procedimentos, retornou à diretoria da infra
23077.029275/2013-60	Planilha orçamentária para Construção do reservatório elevado e inferior do Campus de Caicó	Atender diversos locais do Campus de Caicó – CERES/ UFRN	Elaborado
23077.035377/2018-29	Planilha orçamentária para a Manutenção Corretiva na Subestação 500KVA da EC&T	Atende diversos locais da EC&T	Elaborado
23077.029524/2018-21	Parecer técnico nº 119/2018-COPB/INFRA	Construção do Prédio de Pós-graduação do Centro de Biociências	Elaborado
23077.029524/2018-21	Parecer técnico nº 124/2018-COPB/INFRA	Construção do Prédio de Pós-graduação do Centro de Biociências	Elaborado
23077.042915/2018-31	Parecer técnico nº 150/2018-COPB/INFRA	Construção do Prédio de Pós-graduação do Centro de Biociências	Elaborado
23077.042908/2018-30	Parecer técnico nº 159/2018-COPB/INFRA	Construção do Prédio de Pós-graduação do Centro de Biociências	Elaborado
23077.040170/2018-76	Parecer técnico nº 170/2018-COPB/INFRA	Construção do Laboratório de Plastinação e Reforma do Lab. de Anatomia Animal	Elaborado
23077.042915/2018-31	Parecer técnico nº 185/2018-COPB/INFRA	Construção do Prédio de Pós-graduação do Centro de Biociências	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.05161/2018-39	Organização do Projeto Básico para a Contratação do Projeto de Restauro do Antigo Grupo Escolar Augusto Severo.	Oficinas de Artes Plásticas, Dança e Teatro	Elaborado
23077.030499/2018-29	Elaboração de Termo de Referência para Licitação dos Serviços de Sondagem de Solo e Ensaio de infiltração nos Câmpus da UFRN	Geral	Elaborado
23077.036612/2018-80	Elaboração de Termo de Referência para Licitação dos serviços de fornecimento e Instalação de Concertina em imóveis da UFRN.	Geral	Elaborado
23077.049203/2018-43	Elaboração de Termo de Referência para Licitação dos Serviços de Instalação de Gradis e Portões no Instituto de Medicina Tropical e outros imóveis da UFRN	Vários laboratórios	Elaborado
23077.026097/2015-87	Organização de Projeto Básico para Contratação de Empresa para executar Reparos na Estrutura Física do Laboratório de Engenharia de Alimentos do Centro de Tecnologia	Vários Laboratórios	Elaborado
23077.17.129/2016-34	Organização de Projeto Básico para Contratação de Empresa para executar Serviços de Limpeza e Revitalização do piso em granilite do NPITI	Laboratórios de Pesquisa números 01 a 05	Elaborado

## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS ESTAGIÁRIOS ATUAIS DO PROJETO (MAIO A OUTUBRO DE 2018)

Descrição	Laboratório	Status
Levantamento de área útil/construída	Bloco M (Centro de Biociências)	Elaborado
Digitalização de levantamento arquitetônico	Bloco M (Centro de Biociências)	Elaborado
Levantamento de área útil/construída	Centros acadêmicos (Centro de Biociências)	Elaborado
Digitalização de levantamento arquitetônico	Centros acadêmicos (Centro de Biociências)	Elaborado
Levantamento de área útil/construída	Pavilhão Didático (Centro de Biociências)	Elaborado
Digitalização de levantamento arquitetônico	Pavilhão Didático (Centro de Biociências)	Elaborado
Levantamento de área útil/construída	Bloco J (Centro de Biociências)	Elaborado
Digitalização de levantamento arquitetônico	Bloco J (Centro de Biociências)	Elaborado
Levantamento de área útil/construída	Bloco B (Centro de Biociências)	Elaborado
Digitalização de levantamento arquitetônico	Bloco B (Centro de Biociências)	Elaborado
Levantamento de área útil/construída	Circulações (Centro de Biociências)	Elaborado
Digitalização de levantamento arquitetônico	Circulações (Centro de Biociências)	Elaborado
Levantamento de área útil/construída	Departamento de Enfermagem (Escola de Enfermagem)	Elaborado
Digitalização de levantamento arquitetônico	Departamento de Enfermagem (Escola de Enfermagem)	Elaborado
Levantamento de área útil/construída	Departamento de Nutrição	Elaborado
Digitalização de levantamento arquitetônico	Departamento de Nutrição	Elaborado
Levantamento de área útil/construída	CT - Pavilhão Administrativo	Elaborado
Levantamento arquitetônico e digitalização (área construída)	Laboratórios da Faculdade de Farmácia	Elaborado
Levantamento arquitetônico e digitalização (área construída)	Laboratórios do Biotério (Centro de Ciências da Saúde)	Elaborado
Levantamento arquitetônico e digitalização (área construída)	Necrotério (Centro de Ciências da Saúde)	Elaborado
Levantamento arquitetônico e digitalização (área construída)	Laboratórios do Departamento de Fonoaudiologia (Centro de Ciências da Saúde)	Elaborado
Levantamento arquitetônico e digitalização (área construída)	Laboratórios do Departamento de Patologia (Centro de Ciências da Saúde)	Elaborado

Descrição	Laboratório	Status
Levantamento arquitetônico e digitalização (área construída)	Laboratório de Habilidades (Centro de Ciências da Saúde)	Elaborado
Levantamento arquitetônico e digitalização (área construída)	Laboratórios do Departamento de Pediatria (Centro de Ciências da Saúde)	Elaborado
Levantamento arquitetônico e digitalização (área construída)	Laboratórios do HOSPED – Hospital de Pediatria (Centro de Ciências da Saúde)	Elaborado
Levantamento arquitetônico e Digitalização	Laboratório Computacional – Laboratório de Física I	Elaborado
Levantamento arquitetônico e Digitalização	LAPEFA - Laboratório de Física I	Elaborado
Levantamento arquitetônico e Digitalização	Laboratório de fluídos e termodinâmica - Laboratório de Física I	Elaborado
Levantamento arquitetônico e Digitalização	Laboratório de ondas e óptica - Laboratório de Física I	Elaborado
Levantamento arquitetônico e Digitalização	Laboratório de Física Experimental I - Laboratório de Física I	Elaborado
Levantamento arquitetônico e Digitalização	Laboratório de Física Experimental II - Laboratório de Física I	Elaborado
Levantamento arquitetônico e Digitalização	Sala do PROIN - Laboratório de Física I	Elaborado
Levantamento arquitetônico e Digitalização	Experimentoteca - Laboratório de Física I	Elaborado
Levantamento arquitetônico e Digitalização	Núcleo de Computação – Departamento de Física	Elaborado
Levantamento arquitetônico e Digitalização	Núcleo de Astronomia - Departamento de Física	Elaborado
Levantamento arquitetônico e Digitalização	Laboratório CISPET I - Departamento de Física	Elaborado
Levantamento arquitetônico e Digitalização	Laboratório CISPET II - Departamento de Física	Elaborado
Levantamento arquitetônico e Digitalização	Laboratório do Departamento de Física	Elaborado
Levantamento arquitetônico e Digitalização	Laboratório de Informática I – Departamento de Física	Elaborado
Levantamento arquitetônico e Digitalização	Laboratório de Informática II – Departamento de Física	Elaborado
Levantamento arquitetônico e Digitalização	Laboratório de Mapeamento e Sensoriamento Remoto – Laboratório de Geologia e Geofísica do Petróleo	Elaborado
Levantamento arquitetônico e Digitalização	Laboratório de Petrografia - Laboratório de Geologia e Geofísica do Petróleo	Elaborado
Levantamento arquitetônico e Digitalização	Laboratório de Modelamento Estrutural - Laboratório de Geologia e Geofísica do Petróleo	Elaborado
Levantamento arquitetônico e Digitalização	Laboratório de Projetos Especiais III - Laboratório de Geologia e Geofísica do Petróleo	Elaborado
Levantamento arquitetônico e Digitalização	Laboratórios de Sísmica e Métodos Computacionais - Laboratório de Geologia e Geofísica do Petróleo	Elaborado
Detalhamento para recuperação estrutural	Escola Clínica de Caicó (EMCM)	Elaborado

Descrição	Laboratório	Status
Digitalização projeto estrutural	Complexo de Laboratórios CERES Caicó 01 e 02	Elaborado
Digitalização de projeto arquitetônico	Anexo da Maternidade Januário Cicco	Em elaboração
Digitalização de projeto arquitetônico	Laboratório da Pós (Centro de Biociências)	Elaborado
Digitalização de projeto arquitetônico	Instituto de Medicina Tropical	Elaborado
Elaboração de Projeto Elétrico Tutorial utilizando o software de Projeto de Instalações Elétricas, Lumine, com objetivo de realizar futuros projetos em ambientes laboratoriais.	Geral	Elaborado
Elaboração de Projeto Tutorial de Cabeamento estruturado utilizando o software de Instalações Elétricas, Lumine, com objetivo de realizar futuros projetos em ambientes laboratoriais.	Geral	Elaborado
Levantamento de dados dos equipamentos elétricos de proteção das subestações abrigadas que atendem os diversos laboratórios da UFRN.	Diversos laboratórios do Campus Central	Em elaboração
Relatório sobre a implantação do Centro de Operação e Informação (COI) na UFRN, visando a melhoria da qualidade de fornecimento de energia para os laboratórios.	Diversos laboratórios do Campus Central	Em elaboração
Visita técnica ao DEART, para a vistoria da instalação elétrica do prédio, e por consequência, dos laboratórios.	Laboratório de Informática do DEART	Elaborado
Levantamento arquitetônico	Laboratório de Habilidades Práticas – Departamento de Enfermagem	Elaborado
Levantamento arquitetônico	Laboratório de Informática do Departamento de Educação Física	Elaborado
Digitalização de levantamento arquitetônico	Laboratório de Informática do Departamento de Educação Física	Elaborado
Levantamento arquitetônico	Laboratório de Estudos em Educação Física (LEFEM) – Departamento de Educação Física	Elaborado
Digitalização de levantamento arquitetônico	Laboratório de Estudos em Educação Física (LEFEM) – Departamento de Educação Física	Elaborado
Levantamento arquitetônico	Laboratório de Informática de Educação à Distância – Departamento de Educação Física	Elaborado

Descrição	Laboratório	Status
Digitalização de levantamento arquitetônico	Laboratório de Informática de Educação à Distância – Departamento de Educação Física	Elaborado
Levantamento arquitetônico	Laboratório do Movimento - Departamento de Educação Física	
Digitalização de levantamento arquitetônico	Laboratório do Movimento - Departamento de Educação Física	Elaborado
Levantamento arquitetônico	Laboratório de Práticas Corporais - Departamento de Educação Física	Elaborado
Digitalização de levantamento arquitetônico	Laboratório de Práticas Corporais - Departamento de Educação Física	Elaborado
Visita Técnica em Ambiente Laboratorial de Avaliação de Viabilidade Técnica para instalação de bancada e pia junto com instalações hidráulicas de apoio	Laboratório de Metalografia e Caracterização – Complexo Técnico das Novas Engenharias (CTEC)	Elaborado
Levantamento arquitetônico	Laboratório do Grupo de Estudo e Pesquisa em Fisiologia do Crescimento, Desenvolvimento e Desempenho Motor (GEPEFIC)	Elaborado
Digitalização de levantamento arquitetônico com as propostas de Reforma	Laboratório do Grupo de Estudo e Pesquisa em Fisiologia do Crescimento, Desenvolvimento e Desempenho Motor (GEPEFIC)	Elaborado
Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial para propostas de reforma	Secretaria da Comissão Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (CAENE)	Elaborado
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Biotério de ratos e camundongos	Elaborado
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Clínica Escola de Terapias Orientais (CETO)	Elaborado
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Farmacologia Molecular - FARMOL	Elaborado
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório da base de Pesquisa em Farmacologia	Elaborado
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Análises Clínicas - LIAC	Elaborado
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Biblioteconomia (Sala D5) – Setor V	Elaborado
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Bioanálise e Biotecnologia Molecular	Elaborado
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Aulas Práticas de Biofísica	Elaborado

Descrição	Laboratório	Status
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Bioquímica Clínica	Elaborado
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Biotecnologia de Polímeros Naturais (BIOPOL)	Elaborado
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Enzimologia	Em elaboração
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Evolução do Comportamento Humano - LECH	Elaborado
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Glicobiotecnologia	Elaborado
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório Glicoconjugados Bioativos I (GAGs I)	Elaborado
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Glicoconjugados Bioativos II (GAGs II)	Elaborado
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Imunologia Básica Aplicada	Elaborado
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Imunologia Clínica	Elaborado
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Imunoparasitologia	Elaborado
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Informática do NEPSA II	Elaborado
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica	Elaborado
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Psicofisiologia	Elaborado
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Química e Função de Proteínas (LQFP)	Elaborado
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório do Sono	Elaborado
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório Multidisciplinar I (Faculdade de Farmácia)	Elaborado
Acompanhamento de Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Pesquisa Clínica	Em elaboração





**PROJETO DE DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL COM ÊNFASE NA  
MELHORIA E IMPLEMENTAÇÃO  
DOS AMBIENTES LABORATORIAIS**