


PROJETO DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL COM ÊNFASE NA
**MELHORIA E IMPLEMENTAÇÃO
DOS AMBIENTES LABORATORIAIS**

RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES TÉCNICAS
NOVEMBRO DE 2017 A ABRIL DE 2018





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE**

**PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ÊNFASE NA
MELHORIA E IMPLEMENTAÇÃO DOS
AMBIENTES LABORATORIAIS**

**RELATÓRIO 06 - META 04
ATIVIDADES TÉCNICAS - NOVEMBRO DE 2017 A ABRIL DE 2018**

Natal/RN
MAIO DE 2018

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ÊNFASE NA
MELHORIA E IMPLEMENTAÇÃO DOS AMBIENTES LABORATORIAIS

EQUIPE TÉCNICA

Luiz Pedro de Araújo
Superintendente de Infraestrutura
Coordenador do Projeto

Carlos Eduardo Lins Onofre;
Cristina Horie;
Erivan Romão de Lima;
Kiza Maria Alves da Silva;
Laura Maria Pessoa Batista Alves;
Luciana Fernandes de A. Farias;
Maria das Graças X. Sampaio;
Maria Mabel dos Santos Costa;
Maria Natalícia Nogueira;
Pedro Mitzcun Coutinho;
Tiago Martins Cortez;
Willian Ricarte Dantas.

APRESENTAÇÃO

O presente documento traz o relatório semestral consolidado das atividades técnicas exercidas pela equipe do *Projeto de Desenvolvimento Institucional com Ênfase na Melhoria e Implementação dos Ambientes Laboratoriais*, lotada na Superintendência de Infraestrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. As atividades listadas referem-se ao período de **novembro de 2017 a abril de 2018**. Procede-se, assim, com o 6º relatório da Meta 04, que se propõe a “viabilizar a implementação e melhoria dos ambientes laboratoriais, e apresentar relatório global (consolidado)”. Ressalta-se que esta etapa é constante ao longo do cronograma, e desenvolvida paralelamente às demais metas.

As atividades listadas compreendem os serviços de natureza técnica desenvolvidos pela equipe atual com relação ao escopo do Projeto, isto é, a melhoria e implementação dos ambientes laboratoriais da UFRN. Já foram mapeados, em fases anteriores, mais de 700 laboratórios nas dependências da Universidade, revelando assim um número considerável de ambientes desta natureza a serem trabalhados pela equipe da Superintendência de Infraestrutura. Entre as atividades técnicas desempenhadas pelos profissionais de várias áreas do conhecimento estão principalmente: projetos, orçamentos, pareceres técnicos, visitas *in loco*, entre outras competências relacionadas e de apoio. Neste relatório também poderão ser vistas as atividades realizadas pelos bolsistas atualmente vinculados ao Projeto, em uma planilha separada.

As atividades foram distinguidas por sua natureza (projetos, orçamentos, etc.) e esquematizadas em colunas que trarão o número de seu processo (ou do documento que deu origem), o objeto da atividade, o laboratório referente e a situação (*status*) da atividade. A cada semestre um relatório de estrutura semelhante vem sendo confeccionado, a fim de registrar a execução dos serviços técnicos pertinentes ao Projeto.

ATIVIDADES TÉCNICAS DESENVOLVIDAS (NOVEMBRO DE 2017 A ABRIL DE 2018)

Documento	Descrição	Laboratório	Status
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita técnica e elaboração de Relatório de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Setor de Restauração da BCZM	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Visita técnica e elaboração de Relatório de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Química da EC&T	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório Multidisciplinar II (DOD)	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Computação Científica em Geofísica	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física e Astronomia	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Radioatividade Natural - LARANA	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Análise de Alimentos	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Bioquímica da Nutrição	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Movimento Humano	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Microbiologia Oral	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Agroindústria	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de análise e pesquisa em sementes	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Ecologia Florestal	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Processamento de Frutas e Hortaliças	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Auditório Onofre Lopes - EMUFRN	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de sistemas em CHIP/DIMAP – LASIC	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de química verde	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de eletroquímica e corrosão	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de caracterização do petróleo	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de biomassa e biocombustíveis	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Bioprocessos	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de análise físico-químico e microbiológicas	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de águas	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de automação	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Avaliação de Medição em Petróleo- LAMP	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de transferência de calor	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de CAD/CAM para vestuário	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de eletrônica	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de sistemas embarcados- NPITI	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de manutenção em equipamentos de informática/eletrônica	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de solos de nutrição de plantas	Elaborado
Projeto 292015 - FUNPEC/UFRN	Relatório da Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de eletrotécnica	Elaborado
23077.053662/2017-41	Projeto de sinalização interna para EMCM, Clínica-Escola de EMCM e Unidade de Apoio às Ações Acadêmicas do Hospital Regional do Seridó.	Laboratórios da EMCM, Clínica-Escola EMCM	Em elaboração
23077.056930/2017-86	Adequações de acessibilidade para docente do CCHLA	Laboratórios Letras/Libras	Elaborado
23077.062511/2017-83	Projeto de calçada no estacionamento do DENUT	Laboratórios DENUT	Elaborado
23077.082357/2017-66	Projeto de cobertura para a Clínica-Escola da EMCM	Clínica-Escola EMCM	Em elaboração
23077.015245/2018-81	Parecer com análise do projeto de sinalização nas dependências do prédio da Escola de Saúde da UFRN	Laboratórios da ESUFRN	Elaborado
Memorando	Reforço de aberturas em lajes para passagem de tubulações.	Laboratórios do prédio do Instituto do Cérebro – ICe	Elaborado
Memorando	Ajustes e modificações no projeto estrutural o prédio de Energia Renováveis	Laboratórios do prédio de Energia Renováveis	Elaborado
23077.069677/2017-21	Reforço estrutural das lajes de platô de casa de máquinas de 28 prédios do Campus Central, incluindo diversos que contém Laboratórios.	Laboratórios do Campus Central	Elaborado
Memorando	Projeto estrutural do reservatório enterrado do prédio de Energia Renováveis	Laboratórios do prédio de Energia Renováveis	Elaborado
23077.071166/2017-79	Elaboração de Parecer Técnico	Laboratórios do GGEMMA (Análises Estratigráficas)	Elaborado
Memorando	Elaboração de Parecer Técnico	Laboratórios do prédio de Novas Engenharias - CTEC	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
Memorando 011/2018	Elaboração de Parecer Técnico	Laboratórios do CCHLA	Elaborado
Memorando 013/2017	Projeto estrutural de reforma do Centro Cirúrgico do Departamento de Odontologia	Laboratórios do Departamento de Odontologia	Elaborado
23077.069767/2017-11	Projeto estrutural do piso em concreto armado do Instituto de Medicina Tropical	Laboratórios do IMT	Elaborado
23077.082701/2017-17	Elaboração de Parecer Técnico	Laboratórios do prédio de Energia Eólica LAPEE	Elaborado
23077.031486/2011-09	Projeto Estrutural da Ampliação do Departamento de Física Teórica e Experimental - DETE	Laboratórios do DFTE	Elaborado
23077.009175/2018-21	Modificação do Projeto de Fundações dos Blocos de Salas de Aulas da EAJ	Laboratórios de Línguas dos Blocos de Salas de Aulas da EAJ	Elaborado
23077.013964/2018-67	Elaboração de Laudo Técnico	Laboratórios de Central de Reagentes e Resíduos Químicos	Elaborado
23077.002965/2018-86	Elaboração de Parecer Técnico	Laboratórios de Sistemas Complexos	Elaborado
23077. 021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratórios Ratos 1	Elaborado
23077. 021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratórios Ratos 2	Elaborado
23077. 021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratórios Ratos 3	Elaborado
23077. 021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório de Humanos	Elaborado
23077. 021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório do Sono	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 01	Elaborado
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 02	Elaborado
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 03	Elaborado
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 04	Elaborado
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 05	Elaborado
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 06	Elaborado
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 07	Elaborado
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 08	Elaborado
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 09	Elaborado
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 10	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 11	Elaborado
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 12	Elaborado
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 13	Elaborado
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 14	Elaborado
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 15	Elaborado
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 16	Elaborado
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 17	Elaborado
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 18	Elaborado
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 19	Elaborado
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 20	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 21	Elaborado
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 22	Elaborado
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 23	Elaborado
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 24	Elaborado
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 25	Elaborado
23077.021210/2017-08	Revisão das Instalações, Destino final de esgotamento sanitário e revisão da rede de reuso para o Prédio do Instituto do Cérebro - ICE	Laboratório 26	Elaborado
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO I	Laboratório de Tecnologia da Informação	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO I	Hospital Simulado	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO I	Clínica Integrada	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO I	Clínica Escola	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO I	Atividades em Grupo	Em elaboração

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO I	Laboratório de Anatomia	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO I	Laboratório de Habilidades	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO I	Laboratório I	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO I	Laboratório II	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO I	Laboratório III	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO I	Laboratório de Motricidade	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO II	Laboratório de Técnicas Dietéticas	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO II	Laboratório de Tecnologia de Alimentos	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO II	Laboratório de Avaliação Nutricional	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO II	Laboratório I	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO II	Laboratório II	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO II	Laboratório de Microbiologia de Alimentos	Em elaboração
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO II	Laboratório de Análise de Alimentos	Em elaboração

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.044100/2017-14	Redimensionamento do Sistema de Prevenção contra Incêndios da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – BLOCO II	Laboratório de Nutrição Experimental	Em elaboração
23077.062330/2014-12	Projeto de combate a incêndio	Laboratórios de Geologia: - Laboratório Petrografia; - Laboratório Estrutural Analógico; - Laboratório Sísmica e Model. Matemático.	Em andamento
23077.018350/2017-91	Parecer técnico para um abrigo para cilindros de gás.	Laboratório de Ecologia	Em andamento
23077.012227/2017-66	Atualização dos projetos do Dep. De Fisioterapia para dá entrada no Corpo de Bombeiros	- Laboratório de Análises do Movimento; - Laboratório de Habilidades Funcionais; - Laboratório de Eletrotermofototerapia; - Laboratório de Desempenho Pneumocárdio Vascular; - Diversos Laboratórios sem identificação (x8).	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.010823/2018-92	Revisão dos projetos de instalações do Laboratório de Engenharia da Computação e Automação - LECA	- Laboratório de Otimização e Revisão dos Sistemas; - Laboratório de Informática Industrial; - Laboratório de Sistemas Inteligentes; - Laboratório de Automação; - Laboratório de Pesquisa; - Laboratório de Graduação; - Laboratório de Robótica; - Laboratório de Hardware; - Laboratório da Segurança de Informação	Elaborado
23077.06893/2017-65	Projeto de Drenagem Pluvial entorno do Prédio do Ágora e dos Laboratórios de Química	Laboratórios do Ágora: - Laboratórios de Informática; - Diversos Laboratórios sem identificação (x8). Laboratórios do Prédio de Química: - Laboratórios de Química (x4)	Elaborado
23077.058020/2016/53	Atualização do Projeto de Hidrossanitário para atender a acessibilidade dos Prédios do Campus de Caicó	Laboratórios de história: - Laboratório Restauração; - Laboratório Arqueologia; - Laboris.	Elaborado
23077.081342/2017-81	Projeto elétrico para climatização do Biotério - ICE	Laboratórios Ratos 1, 2 e 3	Elaborado
23077.081342/2017-81	Projeto elétrico para climatização do Biotério - ICE	Laboratório Humanos	Elaborado
23077.081342/2017-81	Projeto elétrico para climatização do Biotério - ICE	Laboratório do Sono	Elaborado
23077.081342/2017-81	Projeto elétrico para climatização do Biotério - ICE	Laboratório 01	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.081342/2017-81	Projeto elétrico para climatização do Biotério - ICE	Laboratório 03	Elaborado
23077.081342/2017-81	Projeto elétrico para climatização do Biotério - ICE	Laboratório 05	Elaborado
23077.081342/2017-81	Projeto elétrico para climatização do Biotério - ICE	Laboratório 06	Elaborado
23077.081342/2017-81	Projeto elétrico para climatização do Biotério - ICE	Laboratório 07	Elaborado
23077.081342/2017-81	Projeto elétrico para climatização do Biotério - ICE	Laboratório 12	Elaborado
23077.081342/2017-81	Projeto elétrico para climatização do Biotério - ICE	Laboratório 13	Elaborado
23077.081342/2017-81	Projeto elétrico para climatização do Biotério - ICE	Laboratório 14	Elaborado
23077.082040/2017-20	Parecer Técnico. Dimensões insuficientes referentes à passagem de cabos elétricos e de lógica pelos eletrodutos e eletrocalhas da obra construção do Instituto do Cérebro - Campus Universitário Central- UFRN, objeto do RDC 05/2015-FUNPEC	Laboratórios Ratos 1, 2 e 3	Elaborado
23077.082040/2017-20	Parecer Técnico. Dimensões insuficientes referentes à passagem de cabos elétricos e de lógica pelos eletrodutos e eletrocalhas da obra construção do Instituto do Cérebro - Campus Universitário Central- UFRN, objeto do RDC 05/2015-FUNPEC	Laboratório Humanos	Elaborado
23077.082040/2017-20	Parecer Técnico. Dimensões insuficientes referentes à passagem de cabos elétricos e de lógica pelos eletrodutos e eletrocalhas da obra construção do Instituto do Cérebro - Campus Universitário Central- UFRN, objeto do RDC 05/2015-FUNPEC	Laboratório do Sono	Elaborado
23077.082040/2017-20	Parecer Técnico. Dimensões insuficientes referentes à passagem de cabos elétricos e de lógica pelos eletrodutos e eletrocalhas da obra construção do Instituto do Cérebro - Campus Universitário Central- UFRN, objeto do RDC 05/2015-FUNPEC	Laboratório 01	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.082040/2017-20	Parecer Técnico. Dimensões insuficientes referentes à passagem de cabos elétricos e de lógica pelos eletrodutos e eletrocalhas da obra construção do Instituto do Cérebro - Campus Universitário Central- UFRN, objeto do RDC 05/2015-FUNPEC	Laboratório 02	Elaborado
23077.082040/2017-20	Parecer Técnico. Dimensões insuficientes referentes à passagem de cabos elétricos e de lógica pelos eletrodutos e eletrocalhas da obra construção do Instituto do Cérebro - Campus Universitário Central- UFRN, objeto do RDC 05/2015-FUNPEC	Laboratório 03	Elaborado
23077.082040/2017-20	Parecer Técnico. Dimensões insuficientes referentes à passagem de cabos elétricos e de lógica pelos eletrodutos e eletrocalhas da obra construção do Instituto do Cérebro - Campus Universitário Central- UFRN, objeto do RDC 05/2015-FUNPEC	Laboratório 04	Elaborado
23077.082040/2017-20	Parecer Técnico. Dimensões insuficientes referentes à passagem de cabos elétricos e de lógica pelos eletrodutos e eletrocalhas da obra construção do Instituto do Cérebro - Campus Universitário Central- UFRN, objeto do RDC 05/2015-FUNPEC	Laboratório 05	Elaborado
23077.082040/2017-20	Parecer Técnico. Dimensões insuficientes referentes à passagem de cabos elétricos e de lógica pelos eletrodutos e eletrocalhas da obra construção do Instituto do Cérebro - Campus Universitário Central- UFRN, objeto do RDC 05/2015-FUNPEC	Laboratório 06	Elaborado
23077.082040/2017-20	Parecer Técnico. Dimensões insuficientes referentes à passagem de cabos elétricos e de lógica pelos eletrodutos e eletrocalhas da obra construção do Instituto do Cérebro - Campus Universitário Central- UFRN, objeto do RDC 05/2015-FUNPEC	Laboratório 07	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.082040/2017-20	Parecer Técnico. Dimensões insuficientes referentes à passagem de cabos elétricos e de lógica pelos eletrodutos e eletrocalhas da obra construção do Instituto do Cérebro - Campus Universitário Central- UFRN, objeto do RDC 05/2015-FUNPEC	Laboratório 08	Elaborado
23077.082040/2017-20	Parecer Técnico. Dimensões insuficientes referentes à passagem de cabos elétricos e de lógica pelos eletrodutos e eletrocalhas da obra construção do Instituto do Cérebro - Campus Universitário Central- UFRN, objeto do RDC 05/2015-FUNPEC	Laboratório 09	Elaborado
23077.082040/2017-20	Parecer Técnico. Dimensões insuficientes referentes à passagem de cabos elétricos e de lógica pelos eletrodutos e eletrocalhas da obra construção do Instituto do Cérebro - Campus Universitário Central- UFRN, objeto do RDC 05/2015-FUNPEC	Laboratório 10	Elaborado
23077.082040/2017-20	Parecer Técnico. Dimensões insuficientes referentes à passagem de cabos elétricos e de lógica pelos eletrodutos e eletrocalhas da obra construção do Instituto do Cérebro - Campus Universitário Central- UFRN, objeto do RDC 05/2015-FUNPEC	Laboratório 11	Elaborado
23077.082040/2017-20	Parecer Técnico. Dimensões insuficientes referentes à passagem de cabos elétricos e de lógica pelos eletrodutos e eletrocalhas da obra construção do Instituto do Cérebro - Campus Universitário Central- UFRN, objeto do RDC 05/2015-FUNPEC	Laboratório 12	Elaborado
23077.082040/2017-20	Parecer Técnico. Dimensões insuficientes referentes à passagem de cabos elétricos e de lógica pelos eletrodutos e eletrocalhas da obra construção do Instituto do Cérebro - Campus Universitário Central- UFRN, objeto do RDC 05/2015-FUNPEC	Laboratório 13	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.082040/2017-20	Parecer Técnico. Dimensões insuficientes referentes à passagem de cabos elétricos e de lógica pelos eletrodutos e eletrocalhas da obra construção do Instituto do Cérebro - Campus Universitário Central- UFRN, objeto do RDC 05/2015-FUNPEC	Laboratório 14	Elaborado
23077.008777/2018-61	Solicitação de adaptação de energia (contrato 69/2016 - RDC 21/2016 - complementação do sistema de climatização do prédio do Laboratório Institucional de Microscopia Eletrônica e Caracterização de Materiais e Laboratório de Metrologia - LIME).	Laboratório institucional de Microscopia Eletrônica e Caracterização de Materiais e Laboratório de Metrologia	Elaborado
23077.021394/2018-89	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratórios Ratos 1, 2 e 3	Elaborado
23077.021394/2018-89	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório Humanos	Elaborado
23077.021394/2018-89	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório do Sono	Elaborado
23077.021394/2018-89	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 01	Elaborado
23077.021394/2018-89	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 02	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.021394/2018-89	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 03	Elaborado
23077.021394/2018-89	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 04	Elaborado
23077.021394/2018-89	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 05	Elaborado
23077.021394/2018-89	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 06	Elaborado
23077.021394/2018-89	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 07	Elaborado
23077.021394/2018-89	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 08	Elaborado
23077.021394/2018-89	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 09	Elaborado
23077.021394/2018-89	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 10	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.021394/2018-89	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 11	Elaborado
23077.021394/2018-89	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 12	Elaborado
23077.021394/2018-89	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 13	Elaborado
23077.021394/2018-89	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 14	Elaborado
23077.021466/2018-88	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratórios Ratos 1, 2 e 3	Elaborado
23077.021466/2018-88	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório Humanos	Elaborado
23077.021466/2018-88	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório do Sono	Elaborado
23077.021466/2018-88	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 01	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.021466/2018-88	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 02	Elaborado
23077.021466/2018-88	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 03	Elaborado
23077.021466/2018-88	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 04	Elaborado
23077.021466/2018-88	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 05	Elaborado
23077.021466/2018-88	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 06	Elaborado
23077.021466/2018-88	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 07	Elaborado
23077.021466/2018-88	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 08	Elaborado
23077.021466/2018-88	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 09	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.021466/2018-88	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 10	Elaborado
23077.021466/2018-88	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 11	Elaborado
23077.021466/2018-88	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 12	Elaborado
23077.021466/2018-88	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 13	Elaborado
23077.021466/2018-88	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 14	Elaborado
23077.021466/2018-88	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório Humanos	Elaborado
23077.021466/2018-88	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório do Sono	Elaborado
23077.021466/2018-88	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 01	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.021466/2018-88	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 02	Elaborado
23077.021466/2018-88	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 03	Elaborado
23077.021466/2018-88	Parecer Técnico. Solicitação de Informações referentes aos serviços Extras e excedentes da Obra de Construção do Instituto do Cérebro - RDC 05/2015 - FUNPEC.	Laboratório 04	Elaborado
23077.071372/2017-89	Elaboração de Parecer Técnico para Obra do Instituto de Medicina Tropical	Laboratório 01	Elaborado
23077.071372/2017-89	Elaboração de Parecer Técnico para Obra do Instituto de Medicina Tropical	Laboratório 02	Elaborado
23077.071372/2017-89	Elaboração de Parecer Técnico para Obra do Instituto de Medicina Tropical	Laboratório Nível 3	Elaborado
Memorando Interno nº 094/2017-DP/INFRA	Memorando Interno para Obra do Instituto de Medicina Tropical	Laboratório 01	Elaborado
Memorando Interno nº 094/2017-DP/INFRA	Memorando Interno para Obra do Instituto de Medicina Tropical	Laboratório 02	Elaborado
Memorando Interno nº 094/2017-DP/INFRA	Memorando Interno para Obra do Instituto de Medicina Tropical	Laboratório Nível 3	Elaborado
SEM PROCESSO	Elaboração de projeto elétrico. Solicitação de mudança no projeto elétrico para o Laboratório de Microgravidade.	Laboratório de Microgravidade	Elaborado
23077.052129/2017-61	Elaboração de projeto elétrico. Solicito retrofit (troca do quadro de Distribuição ou acrescentar mais um; separar circuito de ar condicionado, tomadas e iluminação)	Laboratório de Psicologia	Elaborado
23077.070994/2017-90	Análise de serviços extras: Obra de adequação do sistema de HVAC do Laboratório de antibióticos no bloco 06 do NUPLAM - Parecer Técnico nº 064/2017/COPB	Laboratório de antibióticos - NUPLAM	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.011221/2017-71	Orçamento analítico nº 74/2017 -Manutenção preventiva e corretiva em plataformas e elevadores.	Todos os laboratórios do Campus Central e interior.	
23077.048319/2017-84	Despacho: Referente a solicitação de serviços excedentes referente a obra de adequação do sistema de ar condicionado/HVAC do Laboratório de antibióticos no bloco 06 do NUPLAM.	Laboratório de antibióticos - NUPLAM	Elaborado
23077.071372/2017-89	Análise de serviços extras: Construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT. - Parecer Técnico nº 072/2017/COPB	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT.	Elaborado
23077.047372/2017-68	Análise de serviços extras: Construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT. - Parecer Técnico nº 074/2017/COPB	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT.	Elaborado
23077.081572/2017-40	Consulta Prévia: Referente a Complementação do Sistema de Climatização do LIME. - Parecer Técnico nº 001/2018/COPB.	LIME	Elaborado
23077.071372/2017-89	Análise de serviços extras: construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT. - Parecer Técnico nº 014/2018/COPB.	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT.	Elaborado
23077.005396/2018-21	Análise de serviços excedentes: construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT. - Parecer Técnico nº 017/2018/COPB.	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT.	Elaborado
23077.001506/2018-85	Aditivo de supressão: Obra de adequação do sistema de HVAC do Laboratório de antibióticos no bloco 06 do NUPLAM - Parecer Técnico nº 024/2018/COPB.	Laboratório de antibióticos - NUPLAM	Elaborado
23077.001507/2018-20	Análise de serviços extras: Obra de adequação do sistema de HVAC do Laboratório de antibióticos no bloco 06 do NUPLAM - Parecer Técnico nº 025/2018/COPB.	Laboratório de antibióticos - NUPLAM	Elaborado
23077.006311/2018-21	Análise de serviços excedentes: construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT. - Parecer Técnico nº 027/2018/COPB.	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT.	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.000018/2018-51	Consulta prévia: construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT. - Parecer Técnico nº 028/2018/COPB.	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT.	Elaborado
23077.007244/2018-62	Aditivo de supressão: construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT. - Parecer Técnico nº 031/2018/COPB.	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT.	Elaborado
23077.071372/2017-89	Análise de serviços extras: construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT. - Parecer Técnico nº 030/2018/COPB.	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT.	Elaborado
23077.006257/2018-14	Análise de serviços extras: Referente a Reforma do Laboratório de Morfologia Experimental. - Parecer Técnico nº 035/2018/COPB.	Laboratório de Morfologia Experimental	Elaborado
23077.011171/2018-11	Aditivo de supressão: construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT. - Parecer Técnico nº 037/2018/COPB.	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT.	Elaborado
23077.042888/2017-16	Apuração de responsabilidade técnica referente a construção do IMT. Parecer Técnico nº 038/2018/COPB.	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT.	Elaborado
23077.065409/2017-30	Orçamento analítico nº 21/2018 – Climatização do auditório do Complexo Tecnológico de Engenharia - CTEC	CTEC	Elaborado
23077.017129/2016-34	Orçamento analítico nº 25/2018 – Limpeza do piso granilite nos laboratórios do prédio NPITI.	NPITI	Elaborado
23077.003633/2018-19	Parecer técnico nº 040/2018/COPB – Referente a mudança de estaca para obra de Pós-graduação, pesquisa e extensão do Dep. Arquitetura.	Departamento de arquitetura	Elaborado
23077.003482/2018-07	Análise de serviços extras e excedentes: Referente a construção do Instituto do cérebro - ICE - Parecer Técnico nº 046/2018/COPB.	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto do cérebro - ICE.	Elaborado
23077.009568/2018-35	Despacho: Referente a análise serviços extras da rede de combate a incêndio no NUPLAM.	NUPLAM	Elaborado

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.009508/2018-12	Despacho: Referente a análise serviços excedentes da rede de combate a incêndio no NUPLAM.	NUPLAM	Elaborado
23077.001415/2018-40	Aditivo de supressão: Referente a Complementação do Sistema de Climatização do LIME. - Parecer Técnico nº 049/2018/COPB.	LIME	Elaborado
23077.001420/2018-52	Análise de serviços extras: Referente a Complementação do Sistema de Climatização do LIME. - Parecer Técnico nº 050/2018/COPB.	LIME	Elaborado
23077.003633/2018-19	Consulta prévia: Parecer técnico nº 051/2018/COPB – Referente construção da Pós-graduação, pesquisa e extensão do Dep. Arquitetura.	Departamento de arquitetura	Elaborado
23077.015594/2018-01	Consulta prévia: Referente a construção do Sistemas complexos- Parecer Técnico nº 051/2018/COPB.	Laboratórios dos sistemas complexos	Elaborado
23077.007924/2018-86	Análise de serviços extras: construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT. - Parecer Técnico nº 063/2018/COPB.	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT.	Elaborado
23077.000015/2018-17	Análise de serviços excedentes: construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT. - Parecer Técnico nº 064/2018/COPB.	Todos os laboratórios que fazem parte da construção do Instituto de Medicina Tropical - IMT.	Elaborado
23077.022708/2017-80	Planilha orçamentária para Execução de serviços nos geradores do Edifício sede do Instituto Metrópole Digital - IMD	Atende diversos laboratórios	Concluído
23077.060368/2017-95	Planilha orçamentária para o Serviço de instalação de escape no gerador da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA	Atende diversos laboratórios	Concluído
23077.058779/2017-11	Parecer Técnico de serviços excedentes do RDC 09/2016	Laboratório de Física I	Concluído
23077.007314/2014-59	Planilha orçamentária para a Construção da Subestação do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - CCHLA	Atende diversos laboratórios	Concluído
23077.007417/2017-61	Planilha orçamentária para o Pregão 23/2016 – Serviços de Topografia no Campus da UFRN, Caicó, Currais Novos, Nova Cruz e Macau	Atende construção de diversos laboratórios	Concluído

Documento	Descrição	Laboratório	Status
23077.065523/2015-06	Planilha orçamentária serviço de recuperação estrutural na cobertura metálica do prédio de E. C. & T - ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	Atende diversos laboratórios	Concluído
23077.000071/2014-28	Planilha orçamentária para reforma do prédio de Saúde Coletiva e Nutrição, atendimento ao Corpo de Bombeiros.	Atende diversos laboratórios	Concluído
23077.004344/2018-37	Parecer Técnico para Aditivo de supressão da obra do RDC 09/2016	Laboratório de Física I	Concluído
23077.005818/2018-68	Parecer técnico para Consulta prévia referente ao Pregão de Manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da UFRN.	Atende diversos laboratórios	Concluído
23077.002708/2018-44	Planilha Orçamentária para Execução do Projeto para o Sistema HVAC para o Biotério de Roedores	Instituto do Cérebro - ICE - Biotério de Roedores	Elaborado
23077.006257/2018-14	Parecer Técnico 035/2018-COPB/INFRA	Laboratório de Plastinação	Elaborado
23077.004371/2018-18	Planilha orçamentária para Pregão de Acessórios de Acessibilidades	Atender diversos locais dos Campis da UFRN	Em andamento
23077.029275/2013-60	Planilha orçamentária para Construção do reservatório elevado e inferior do Campus de Caicó	Atender diversos locais do Campus de Caicó - CERES/ UFRN	Em andamento
23077.019323/2016-54	Organização do Projeto Básico para Reforma do Museu de Ciências Biológicas.	Laboratórios de Maceração e Taxidermia	Elaborado
23077.007417/2017-61	Elaboração de Termo de Referência para licitação dos Serviços Topografia dos Câmpus da UFRN	Geral	Elaborado
23077.079101/2016-91	Elaboração Projeto Básico para a Construção do Núcleo de Energias Renováveis	Central de Laboratórios Integrados	Elaborado
23077.052129/2017-61	Elaboração do Projeto Básico para Adequações nas Instalações Elétricas dos Laboratórios de Psicologia	Vários laboratórios	Elaborado

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS BOLSISTAS ATUAIS DO PROJETO (NOVEMBRO DE 2017 A ABRIL DE 2018)

Descrição	Laboratório	Status
Visita Técnica para levantamento das dimensões	Laboratório de Biofísica	Elaborado
Assessoria no Levantamento de Quantitativos para o Orçamento	Fluxos Animal (Prédio de Microgravidade)	Em elaboração
Assessoria no Levantamento de Quantitativos para o Orçamento	Fluxos Vegetal (Prédio de Microgravidade)	Em elaboração
Assessoria no Levantamento de Quantitativos para o Orçamento	Ultrafreezers e Equip. (Prédio de Microgravidade)	Em elaboração
Assessoria no Levantamento de Quantitativos para o Orçamento	Hipercentr. E Clinost. (Prédio de Microgravidade)	Em elaboração
Assessoria no Levantamento de Quantitativos para o Orçamento	Proteína Animal (Prédio de Microgravidade)	Em elaboração
Assessoria no Levantamento de Quantitativos para o Orçamento	RNA Animal (Prédio de Microgravidade)	Em elaboração
Assessoria no Levantamento de Quantitativos para o Orçamento	RNA e Proteína Vegetal (Prédio de Microgravidade)	Em elaboração
Assessoria no Levantamento de Quantitativos para o Orçamento	Bod. E Cult. Vegetal (Prédio de Microgravidade)	Em elaboração
Assessoria no Levantamento de Quantitativos para o Orçamento	Laboratório 01 (Prédio de Energias Renováveis)	Elaborado
Assessoria no Levantamento de Quantitativos para o Orçamento	Laboratório 02 (Prédio de Energias Renováveis)	Elaborado
Assessoria no Levantamento de Quantitativos para o Orçamento	Laboratório 03 (Prédio de Energias Renováveis)	Elaborado
Assessoria no Levantamento de Quantitativos para o Orçamento	Laboratório 04 (Prédio de Energias Renováveis)	Elaborado
Levantamento e Atualização do Desenho Arquitetônico	Laboratório de Farmacologia - CB	Elaborado
Levantamento e Atualização do Desenho Arquitetônico	Biotério - CB	Elaborado
Levantamento e Atualização do Desenho Arquitetônico	Laboratório de Bioquímica - CB	Elaborado
Levantamento e Atualização do Desenho Arquitetônico + Projeto de Reforma (Relocação de Porta de Entrada)	Laboratório de Biofísica - CB	Elaborado
Levantamento e Atualização do Desenho Arquitetônico + Locação de circulações	Laboratório de Química e Física - Museu Câmara Cascudo	Elaborado
Readequação dos corrimãos, guarda-corpos e sinalização de piso tátil.	Complexo Labs 01- Caicó	Elaborado
Readequação dos corrimãos, guarda-corpos e sinalização de piso tátil.	Complexo Labs 02- Caicó	Elaborado
Compatibilização de projeto e levantamento de mobiliário para pregação	Instituto do Cérebro - Campus Central	Elaborado

Descrição	Laboratório	Status
Levantamento arquitetônico e compatibilização	NEI EMURF – Campus Central	Elaborado
Avaliação e laudo arquitetônico	DEART – Campus Central	Em elaboração
Compatibilização de projeto	DEFTE – Campus Central	Elaborado
Detalhamento, compatibilização de projeto e especificação para licenciamento	Zona Central – Campus Central	Elaborado
Especificação para licenciamento	Instituto de Medicina Tropical	Elaborado
Levantamento arquitetônico para regularização	DASS – Campus Central	Elaborado
Digitalização do projeto original	Centro de Biociências	Elaborado
Levantamento as-built	Centro de Biociências	Em elaboração
Digitalização de levantamento arquitetônico	Centro de Biociências	Em elaboração
Atualização no desenho da reforma	Laboratório de Biofísica	Elaborado
Detalhamento das bancadas do laboratório	Laboratório de Biofísica	Elaborado
Visita ao laboratório	Laboratório de Biofísica	Elaborado
Levantamento da casa de gás	Laboratório de Microgravidade	Elaborado
Correções na Digitalização do Desenho de Laboratórios do campus Caicó	Laboratórios de História, Geografia e de Prática Jurídica	Elaborado
Revisões no Projeto Estrutural	Laboratório de Estudos da Língua Espanhola	Elaborado
Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Setor de Restauração da BCZM	Elaborado
Visita Técnica de Avaliação de Ambiente Laboratorial	Laboratório de Química da EC&T	Elaborado

Obs.: Casos de visitas técnicas de avaliação a ambientes laboratoriais com nomes idênticos aos visitados pelas equipes de profissionais significam que o bolsista atuou como acompanhante/auxiliar.